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Lista constantemente atualizada com cerca de 400 títulos em gerenciamento de projetos, separados por assunto,
em Português e em Inglês. Desse modo, quem necessitar pode ter acesso a um conjunto muito abrangente de
livros sobre gerenciamento de projetos, programas, portfolio e assuntos correlacionados.

Como a dinâmica dos lançamentos nessa área é muito grande, a ideia é que cada leitor possa contribuir sugerindo
novos títulos para inclusão, atualizando e corrigindo os títulos atuais. E que os autores de novos títulos postem
comentários informando sobre o lançamento, de modo que a lista seja constantemente atualizada.

Aguardo suas contribuições.

Os títulos estão divididos pelos seguintes assuntos:

Gerenciamento de projetos em geral

Seleção de projetos / análise de investimentos

Gerenciamento da integração

Gerenciamento do escopo

Gerenciamento do tempo

Gerenciamento dos custos

Gerenciamento do valor agregado

Gerenciamento da qualidade

Gerenciamento dos recursos humanos

Gerenciamento da comunicação

Gerenciamento das partes interessadas

Gerenciamento dos riscos

Gerenciamento das aquisições

Ética e conduta profissional

Project Canvas

Gerenciamento de portfolio

                             1 / 22

http://blog.pmtech.com.br/bibliografiagp/books/


PM Tech Blog
Blog da PM Tech - Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólio.
http://blog.pmtech.com.br

Gerenciamento de programas

Escritório de gerenciamento de projetos

Maturidade em gerenciamento de projetos

Gerenciamento de projetos de TI

Gerenciamento de projetos de construção

Gerenciamento de projetos de governo

Estudos de caso

Gestão do conhecimento

Preparação para a certificação PMP

Preparação para a certificação CAPM

Métodos Ágeis

Prince 2

MS Project

A lista completa em PDF também pode ser baixada aqui.

  GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM GERAL

EM PORTUGUÊS

PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK® 5a. ed. EUA: Project

Management Institute, 2013.

BRUZZI, D. G., Gerência de Projetos. Editora Senac, 2008. 

CASAROTTO F., Nelson, FAVERO, José Severino, CASTRO, João Ernesto E. - Gerência de Projetos /

Engenharia Simultânea. Ed. Atlas, 1999.

CLELAND, David I.; IRELAND, Lewis R. Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro, LTC, 2007.

CLEMENTS, James P; GIDO, Jack. Gestão de Projetos. Tadução de Vertice Translate. 3.ed. São Paulo:

Thomson Learning, 2007.

DINSMORE. AMA - Manual de Gerenciamento de Projetos. Brasport, Rio de Janeiro, 2009.

DINSMORE, Paul C. Gerenciamento de Projetos: como gerenciar seu projeto com qualidade, dentro do

prazo e custos previstos. Rio de Janeiro : Qualitymark, 2004

DINSMORE, Paul C. Transformando Estratégias Empresariais Através de Gerência por Projetos.

Qualitymark Ed.,1999

GASNIER, Daniel. Guia Prático para Gerenciamento de Projetos. Instituto IMAM, São Paulo, 2000.

HARPER-SMITH, P.; DERRY, S. Via Expressa para o Sucesso em Gerenciamento de Projetos. Porto

Alegre: Bookman, 2011.

KEELLING, Ralph. Gestão de Projetos. São Paulo: Saraiva, 2002. 293 p.

KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: as melhores práticas. New York: John Willey & Sons., 2009.

KERZNER, Harold. O Que os Executivos Precisam Saber Sobre Gerenciamento de Projetos. Ed.

Bookman, 2011.

LIMMER, Carl Vicente. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras, Editora LTC, 1997

LÜCK, Heloísa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. 3.ed. Petrópolis:

Vozes, 2004.

LOPEZ, Ricardo Aldabó. Gerenciamento De Projetos - Procedimento Básico e Etapas Essenciais. 144,
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Artliber

MATHIAS, Washington F. Projetos: Planejamento, Elaboração e Análise. São Paulo: Atlas, 1996.

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Administração de Projetos – Como transformar ideias em resultados.

4ª. Ed. Editora Atlas SA, São Paulo, 2010.

MENDES, João R. B. Gerenciamento de Projetos – Na visão de um gerente de projetos. Editora Ciência

Moderna.

MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de Projetos. 2ª Edição. São Paulo: Atlas, 2003.227p.

MOLINARI, Leonardo. Gestão de Projetos - Teorias, Técnicas e Práticas. Editora Érica, Rio de Janeiro,

2010.

MOURA, D. G. e BARBOSA, E.F. Trabalhando com Projetos: Planejamento e Gestão de Projetos

Educacionais, 5ª. Ed. Ed. Vozes, Petrópolis - RJ, 2010

NEWTON, Richard. O gestor de projetos 2ª edição. Pearson, 2013

NOCÊRA, Rosaldo de Jesus. Gerenciamento de Projetos -Teoria e Prática. RJN, Rio de Janeiro, 2009

PORTNY, Stanley E. Gerenciamento de Projetos para Leigos.  2ª edição. Alta Books, 2013

PRADO, Darci. Gerenciamento de Projetos nas Organizações. EDG, 2003.

RABECHINI JÚNIOR, Roque. O Gerente de Projetos na Empresa. São Paulo:Atlas, 2005. 209p

VALERIANO, Dalton L. Gerência em Projetos: Pesquisa, Desenvolvimento e  Engenharia.  São Paulo:

Makron Books, 1998.

VALERIANO, Dalton. Moderno Gerenciamento de Projetos. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 253 p

VALLE, A.; SOARES, C.A.; FINOCCHIO, J.; SILVA, L. Fundamentos do Gerenciamento de Projetos. 2ª.

ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2010.

VARGAS, Ricardo V. Manual prático do plano do projeto. 4ª. ed. – Rio de Janeiro – Brasport, 2009.

VARGAS, RicardoV. Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo Diferenciais Competitivos 6ª Edição. Rio

de Janeiro: Brasport, 2005.

VERZUH, Eric. MBA Compacto: Gestão de Projetos. Campus. Rio de Janeiro, 2000.

XAVIER, Carlos Magno da Silva; VIVACQUA, Flávio Ribeiro; MACEDO, Otualp Sarmento; XAVIER, Luiz
Fernando da Silva. Metodologia de gerenciamento de projetos – Methodoware. 3ª. ed. – Rio de Janeiro –

Brasport, 2014.

 EM INGLÊS

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge

(PMBOK® Guide). Fifth Edition. Pennsylvania: PMI, 2013.

ADAMS, John, et al Principles of Project Management. Newton Square: Project Management Institute,

1997

ADAMS, John, et al Managing by Project Management. New York: univ Tech, 1983, 168 p.

ARCHIBALD, Russell; Archibald, Shane. What Every Executive Team Must Know about Project, Program

& Portfolio Management. Infinity Press, 2012.

BAKER, Sunny & Kim, Project Management. Alpha books, New York, 1998.

BAKER, Sunny & Kim, The Complete Idiot's Guide to Project Management, New York, NY: Alpha Books,

1998.

CABLE, Dwayne & ADAMS, John R. Organizing for Project Management. Upper Darby: Project

Management Institute, 1982

CLELAND, David I. Project Management: Strategic Design and Implementation. New York, McGraw-Hill,

1999.

CLELAND, David I.; RAFE, Gary; Mosher, Jeffrey. Annotated Bibliography of Project and Team

Management. Pennsylvania: PMI, 1998.
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CLELAND, David I. & IRELAND, David. Project Manager’s Portable Handbook. New York: McGraw-Hill

Inc., 2000.

COHEN, Dennis; GRAHAM, Robert. The Project Manager’s MBA: how to translate project decisions into

business success. San Francisco: The Jossey-Bass Inc., 2001.

CRAIG, Juana. Project Management Lite: Just Enough to Get the Job Done...Nothing More, Create Space

Independent Publishing Platform, 2012.

DELUCIA, Jackie; DELUCIA, Al. Recipes for project success. Pennsylvania: PMI, 1999. 120 p.

DEMARCO, TOM. The Deadline - a novel about Project Management. Dorset House.

DYER, L. Project Management. Ithaca, N. Y. Cornell University Press. 1976.
DOBSON, Michael S. The Juggler´s Guide to Managing Multiple Projects. Pennsylvania: PMI, 1999.

FANGEL, Morten. Proactive Project Management: How to make common sense common practice. Fangel

Consulting, 2013.

FRAME, J. DAVIDSON. New Project Management, The. Jossey-Bass Inc, 1994

FRAME, J. DAVIDSON Managing Projects in Organizations. Jossey-Bass Publishers, San Francisco,

USA, 1995.

GIDO, J. An Introduction to Project Planning. Schenectady, N. Y.: Project Planning
Associates, 1984.
GOODPASTURE, John C. Managing Projects for Value, Management Concepts, 2002

GOROG, Mihaly; SMITH, Nigel J. Project Management for Managers. Pennsylvania: PMI, 1999.

GRAHAM, Nick. Project Management Checklists for Dummies. Wiley, 2014.

GREER, Michael, The Manager's Pocket Guide to Project Management, Amherst, MA: HRD Press, 1999.

HARRIN, Elizabeth; Peplow,Phil. Customer-Centric Project Management. Gower Publishing Limited.

2013.

HAYNES, M. E. Project Management: A Pratical Guide for Success – Revised Edition. Crisp Publications,

1999.

HARTMAN, Francis T. Don't park your brain outside: a practical guide to improving shareholder value with

smart management. Pennsylvania: PMI, 2000. 407 p.

IBBS, C. William; KWAK, Young-Hook. Benefits of Project Management; financial and organizational

rewards to corporations. Pennsylvania: PMI, 1997. 90 p

IBBS, William & REGINATO, Justin. Quantifying the Value of Project Management. Newton Square:

Project Management Institute, 2002.

KERZNER, H. Applied Project Management: best practices on implementation. NY: John Wiley & Sons.

2000. 534 p.

KERZNER, Harold. Project Management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling.

10a edição. New York: John Willey & Sons., 2009.

KERZNER, Harold. In Search of Excellence in Project Management: Successful Practices in High

Performance Organizations. New York: Van Nostrand Reinhold, 1998.

KERZNER, Harold; Saladis , Frank P.; Value-Driven Project Management, Wiley, 2009

KESZBOM, Deborah S.; Schilling, Donald L.; & Edward, Katherine A. Dynamic Project Management.New

York,NY: John Wiley & Sons, 1989.

KLIEM, Ralph L.; LUDIN, Irwin S. Tools and tips for today's project manager.Pennsylvania: PMI, 1999.

221 p.

KOZAK-HOLLAND, Mark. Project Management Blunders: Lessons from the Project that Built, Launched

and Sank Titanic. Multi-Media Publications Inc. 2012

LEVINE, Harvey A.; Practical Project Management: Tips, Tactics and Tools, Osborne/ McGraw-Hill
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LEWIS, James P., The Project Manager's Desk Reference : A Comprehensive Guide to Project Planning,

Scheduling, Evaluation, Control & Systems.

LEWIS, James P., Fundamentals of Project Management. New York: AMACOM, 1997.

LOCK, Dennis, Project Management. New York: Wiley, 1996.

MANTEL, Samuel J. et al. Project Management in Practice. John Wiley & Sons. Inc. 2001.

MEREDITH, Jack R. & MANTEL, Samuel J. Project Management: a managerial approach. New York:

John Willey & Sons Inc, 2005.

MORREALE, Richard. Top-Gun Project Managers; 8 Strategies for Reaching the Top of the PM

Profession. Multi-Media Publications Inc. 2011.

NEWELL, Michael W; GRASHINA, Marina N. The Project Management Question and Answer Book.

AMACOM, 2004

PINTO, Jeffrey K.; TRILAER, Jeffrey W. Essentials of Project Control. Pennsylvania: PMI, 1999.

PMI, Project Management Experience and  Knowledge Self-Assessment Manual. Newtown Square:

Project Management Institute, 2000.

PORTNY, Stanley E. Project Management For Dummies. For Dummies; 4 edition (April 22, 2013).

SHTUB, A.; BARD, J.F.; GLOBERSON, S. Project Management:Engineering, Technology and

Implementation. New Jersey: Prentice Hall. 1994. 634 p.

STUCKENBRUCK, Linn C. (Ed.), The Implementation of Project Management: The Professional's
Handbook, Upper Darby, PA: Project Management Institute, & Reading, MA: Addison-Wesley Publishing

Co., 1981 [12th printing, 1995].

TAYLOR, James. A Survival Guide for Project Managers. New York: American Management Association

(AMACOM), 2002.

THIRY, Michel. Framework for value management practice. Pennsylvania: PMI, 1997.

THOMAS, Janice. Selling Project Management to Senior  Executives: Framing the  Moves that Matter. 

PMI, 2003.

THOMSETT, M. C. The Little Black Book of Project Management. New York: Amacom, 1990.

TURNER, Rodney. Handbook of Project-Based Management, 4th Ed.McGraw-Hill, 2014.

VERZUH, Eric. The Fast Forward MBA in Project Management. John Wiley & Sons, Inc. Third Edition,

2008.

WEISS, J. & WYSOCKI, R. K. 5-Phase Project Management: A practical Planning and Implementation

Guide. Perseus Books Publishing, 1992.

WESTNEY, Richard  E. Computerized management of multiple small projects: planning, task & resource

scheduling, estimating, design optimization, and project  control. New York: Marcel Dekker, 1992.

WIDEMAN, R. Max. A Management Framework for Project, Program and Portfolio Integration. Vancouver

Canada: Trafford Publishing, 2004.

WYSOCKI, R. K., BECK, R. & CRANE, D.  B. Effective Project Management: How to Plan, Manage, and

Deliver a Project on Time and Within Budget. New York: John Wiley, 2000.

SELEÇÃO DE PROJETOS / ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

EM PORTUGUÊS

BUARQUE, C. Avaliação Econômica de Projetos – Campus – 1984
FINNERTY, John D. Project Finance - Engenharia Financeira Baseada em Ativos,
Qualitymark, 1999
LAPPONI, Juan C. Projetos de investimento na empresa. São Paulo: Elsevier Editora
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Ltda, 2007
MOTTA, Regis R.; CALOBA, Guilherme M. Análise de investimentos: tomada de
decisões em projetos industriais. São Paulo: Atlas, 2002.
PAULO, Goret P. et al. Viabilidade econômico-financeira de Projetos. 3ª. ed., FGV
Editora, 2010.
SHERIDAN, Titman; MARTIN, John D. Avaliação de Projetos e Investimentos
(valuation). Tradução Luiz Eduardo Brandão. Bookman, 2010.

EM INGLÊS

BRANNOCK James W. Business Case Analysis – Examples, Concepts and
Techniques. Plant City: STS Publications, 2004.
CARLBERG, Conrad. BUSINESS ANALYSIS WITH MICROSOFT® EXCEL®.
Indianapolis: QUE Publishing, 2007.
CAPPELS, Thomas M. Financially Focused Project Management. isbn : 1932159096.
CLIFTON, D. S. Project Feasibility Analysis. New York: Wiley, 1975.
GAMBLES, Ian. Making the Business Case – Proposals that Succeed for Projects that
Work. Surrey: Gower Publishing, 2009.
PHILLIPS, J.J; PHILLIPS, P.P. Show me the Money: How to Determine ROI in People,
Projects and Programs. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2007.
SHARPE, Cat. How to Conduct a Cost-Benefit Analysis, ASTD 1998

  GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO

CAMERON, Esther; GREEN, Mike. Making sense of change management: a complete
guide to the models, tools and techniques of organizacional change. USA: Kogan Page
Limited, 2009.
CONNER, Daryl R. Gerenciando na velocidade da mudança. Rio de Janeiro: Infobook,
1995.
DEWEAVER, Mary F. and Gillespie, Lori C., Real-World Project Management: New
Approaches for Adapting to Change and Uncertainty. New York: Quality Resources,
1997.
HARRINGTON, James; CONNER, Daryl; HORNEY, Nicholas. Project Change
Management, McGraw-Hill, 2000
HARRINGTON H. J., Conner, Daryl. Project Change Management. McGraw-Hill
Companies 1999.
LOVE, Neil; BRANT-LOVE, Joan. Project sponsor guide. Pennsylvania: PMI, 2000. 79
p.
MARTIN, Michael G. Delivering Project Excellence with the Statement of Work,
Management Concepts, 2003
PMI. Framework for Project and Program Management Integration. Pennsylvania: PMI,
1991. 1 v. (The PMBOK Handbook Series, 1).
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Practice Standard for Project Configuration
Management . Newtown Square: Project Management Institute, 2007.
WIEGERS, Karl E., Practical Project Initiation: A Handbook with Tools, Microsoft Press,
2007
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GERENCIAMENTO DO ESCOPO

EM PORTUGUÊS

SOTILLE, Mauro et al. Gerenciamento do Escopo em Projetos. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 3ª Edição, 2014.
XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de Projetos - Como definir e controlar
o escopo do projeto. Editora Saraiva, 2ª Edição, 2008.

EM INGLÊS

JONASSON, Han. Determining Project Requirements, Auerbach Publications, 2007.
HAUGAN, Gregory T. The Work Breakdown Structure in Government Contracting,
Management Concepts, 2003.
HAUGAN, Gregory T. Effective Work Breakdown Structures (The Project Management
Essential Library Series), 2002.
MARTIN, Michael G. Delivering Project Excellence with the Statement of Work,
Management Concepts, 2003.
MILLER, Dennis P. Building Your Project Work Breakdown Structure - Visualizing Your
Objectives, Deliverables, Activities and Schedule.
NARAYANA, Shyamkumar, Practical Guide to Project Scope Management, BookSurge
Publishing, 2008.
NORMAN, Eric et. al., Work Breakdown Structures – The Foundation for Project
Management Excellence.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Practice Standard for Work Breakdown
Structures—Second Edition. Newtown Square: Project Management Institute, 2006.
PRITCHARD, Carl L. Nuts and Bolts Series 1: How to Build a Work Breakdown
Structure.
U. S. DEPARTMENT OF DEFENSE.  DoD  Handbook  – Work  Breakdown Structures -
MIL-HDBK-881-2, 1998.
YOUNG, Ralph R., Project Requirements: A Guide to Best Practices, Management
Concepts, 2006 .

GERENCIAMENTO DO TEMPO            

EM PORTUGUÊS

BARCAUI, A; BORBA, D.; SILVA, I.; NEVES, R.  Gerenciamento do Tempo em
Projetos. 3ª Edição, Rio de Janeiro: FGV Editora, 2014.
BOITEAUX, COLBERT DEMARIA, PERT/CPM/ROY e outras técnicas de programação
e  controle – Editora LTC, 1985.
CURKIERMAN, Salomão. Planejando para o futuro: O modelo PERT/CPM aplicado a
projetos. Reichmann & Affonso Ed. 2000.
De MARCO, Tom. Controle de Projeto de Software: Gerenciamento, Avaliação e
Estimativa. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1991.
GOLDRATT, Eliyahu M. Corrente Crítica. Editora Nobel, 1998.
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MOSCHIN, Jonh, S. Exa., O Prazo, Qualitymark Editora, 2012.
PRADO, Darci. PERT/CPM. EDG. 1998.
SCARPARO, Antonio S. Administração de projetos aplicando análise de redes: (PERT-
CPM) São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1976.
SILVA, IVALDO M. DA, et alii. Gerenciamento do Tempo em Projetos, Editora FGV,
2006.
VARGAS,Ricardo, Análise de Valor Agregado em Projetos - Revolucionando o
gerenciamento de custos e prazos, Brasport

EM INGLÊS

BELANGER, T. C. How to Plan Any Project: A Guide for Teams (and Individuals)
Second Edition. Sterling: The Sterling Planning Group, 1995
BUMLAN, P.J. Precedence Networks for Project Planning and Control. New York.
McGraw-Hill, 1972.
GOLDRATT, Eliyahu M. Critical Chain. Great Barrington: The North River Press, 1997.
KELLEY, Robert M. Planning Techniques (Basic and Advanced): A Graphic, Self-
Checking Planning Method. Kettering: Kelley Communications Development, 1988.
LEACH, Lawrence. Critical Chain Project Management. Long Beach:  29th Annual
Project Management Institute, Seminars & Symposium, 1998.
LEWIS, James P. Project Planning, Scheduling & Control. Chicago: Irwin Professional
Publishing, 1995.
LOCKYER,K., Gordon, J., Critical path analyses and project network techniques,
Pitman, 1991
MULVANEY, J. Analysis Bar Charting: a simplified critical path analysis technique.
Bethesda: Management Planning and Control Systems, 1969.
NEWBOLD, Robert C. Project Management in the Fast Lane: Applying the Theory of
Constraints
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Practice Standard for Scheduling . Newtown
Square: Project Management Institute, 2007.
WEBER, Sandra C., Scheduling Construction Projects: Principles and Practices,
Prentice Hall, 2005.

GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

EM PORTUGUÊS

BARBOSA, M.C. et al. Gerenciamento de Custos em Projetos. Rio de Janeiro: Editora
FGV, 2013.
STABILE, Miguel. CUSTOS NA CONSTRUÇÃO.  Editora Boletim de Custos, 1996.
LIMMER, Karl Vincent. Planejamento, Orçamentação e Controle de Obras. Editora LTC.

EM INGLÊS

CAPPELS, Thomas. Financially Focused Project Management. J. Ross Publishing,
2003
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RAD, Parviz F. Project Estimating and Cost Management – Management Concepts,
2002
STEWART, R. Cost Estimating. New York: John Wiley&Sons, 1991.
PINTO. Jeffrey.; TRAILER, Jeffrey. Essentials of Project Control. Newton Square: 1999

GERENCIAMENTO DO VALOR AGREGADO 

BRANDON JR, D. M. (1998). Implementing Earned Value Easily and Effectively. Project
Management Journal, vol 29/2. Philadelphia.
BUDD, Charles I.; Budd Charlene S.; A Practical Guide to Earned Value Project
Management, 2nd edition, Management Concepts, 2009
CHRISTENSEN, D. S. (1998) The Cost and Benefits of The Earned Value Management
Process. Acquisition Review Quartely.
FLEMING, Quentin W.; KOPPELMAN, Joel M. Earned value; project management. 2.
ed.Pennsylvania: PMI, 2000. 212 p.
LEWIS, James P. Project Planning, Scheduling & Control, 3rd Edition, McGraw-Hill,
2001
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Practice Standard for Earned Value
Management - Second Edition. Newton Square: Project Management Institute, 2012.
THIRY, Michel. Framework for value management practice. Pennsylvania: PMI, 1997.
112 p.
VARGAS, Ricardo Viana. Análise de Valor Agregado em Projetos. 6ª. Edição, Brasport,
2013.

GERENCIAMENTO DA QUALIDADE EM PROJETOS

EM PORTUGUÊS

ABNT, NBR ISO 10.006 - Diretrizes para a qualidade em empreendimentos, 2006.
CÔRTES, Mario Lúcio. Modelos de Qualidade de Software. Campinas: UNICAMP,
2001.
FERREIRA, Alípio do Amaral. Comunicação para a Qualidade. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2004. 145p.
KUME, Hitoshi. Métodos Estatísticos para Melhoria da Qualidade, Gente.
ROBLES Jr., Antônio. Custo da Qualidade: Aspectos Econômicos da Gestão de
Qualidade e da Gestão Ambiental. São Paulo: Atlas, 2003. 157p.
TERRIBILI FILHO, A. Indicadores de gerenciamento de projetos: monitoração contínua.
São Paulo, M. Books do Brasil, 2010.  136p.

EM INGLÊS

CHENEY, Scott. Benchmarking, Scott Cheney, ASTD 1998
DARNALL, Rusell W. World's greatest project; one project team on the path to quality.
Pennsylvania: PMI, 1996. 173 p
IRELAND,  Lewis R. Quality Management for Projects and Programs. Pennsylvania:
PMI, 1991.  1v.
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ISO 9001: 2000 Quality Management System Design, Jay J. Schlickman, Artech House,
2003
JURAN, J.M. Juran's Quality Control Handbook: Fourth Edition.New York,NY:
McGraw Hill Book Company, 1952, 1979, 1988.
KLOPPENBORG, Timothy. Managing Project Quality. Management Concepts, 2002.
ROSE, Kenneth H. Project Quality Management - Why, What and How J. Ross
Publishing. 2005
SHUSTER, H. David. Teaming for quality; the right way for the right
reasons.Pennsylvania: PMI, 2000.

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS EM PROJETOS

EM PORTUGUÊS

BARCAUI, André. Gerente também é Gente: Um Romance sobre Gerência de Projetos. Rio de Janeiro.

Ed.Brasport, 2006.

CAUDRON, Shari. O que motiva os empregados. HSM Management. São Paulo: v.1, n.1, p.82-86,

mar./abr., 1997.

DEMARCO, Tom; LISTER,Timothy. Peopleware: como gerenciar equipes e projetos tornando-os mais

produtivos.  São Paulo: Mcgraw-Hill, 1990.

DRUCKER, Peter. Fator Humano e Desempenho. São Paulo: Pioneira, 1981.

DRUCKER, Peter. O Gerente Eficaz. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.

GONÇALVES V., CAMPOS, C. Gestão de Mudanças - O Fator Humano na Liderança de Projetos. Rio de

Janeiro: Editora Brasport, 2012.

HERSEY, Paul; BLANCHARD, Kenneth H. Psicologia para administradores: A teoria e as técnicas da

liderança situacional. São Paulo: EPU, 1986.

McGREGOR, D. O lado humano da empresa. São Paulo: Martins Fontes, 1980.

MERSINO, Antony. Inteligência Emocional para Gerenciamento de Projetos. M. Books. 2009.

MOLLER, C. O lado humano da qualidade: maximizando a qualidade de produtos e serviços através do

desenvolvimento das pessoas. São Paulo: Pioneira, 1997.

RAJ, Paulo Pavani et al. Gerenciamento de Pessoas em Projetos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010

SCHEIN, Edgard H. Psicologia Organizacional. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 1982.

VARELLA, Lélio, MOURA, Graciele. Aprimorando as competências do Gerente de Projeto. Brasport, Rio

de Janeiro, 2013.

EM INGLÊS

ADAMS, John R.; CAMPBELL, Bryan W. Roles and Responsibilities of The Project Manager. Upper

Darby: Project Management Institute, 1982.

BERNHEIM, Richard C.People-Centric Project Management. Multi-Media Publications, Inc. 2011.

BROWN, David L. Managing Conflict at Organizational Interfaces. Addison-Wesley Publishing Co., 1983.
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